Cirúrgica Ana Maria

Proposta de Solução de Controle de Estoque

Cenário atual

- Sistema com funcionalidades que atendem parcialmente o dia-a-dia da empresa
- Algumas funcionalidades são muito confusas e outras não são utilizadas por não estarem no objetivo principal da solução

Cronograma - Fase 01



Solução Alto Nível

- Kickoff (Atual) 03/06 a 15/06
 - Entendimento das funcionalidades atuais em visão de alto nível e estimativa de desenvolvimento
- Fase 01 18/06 a 02/10
 - Desenvolvimento do novo sistema, migrando apenas funcionalidades utilizadas

Solução Alto Nível

- Fase 01 Garantia 02/10/2012 31/12/2012
 - Garantia da solução desenvolvida na Fase 01 03 meses
- Fase 02 Kickoff Previsão Outubro 2012
 - Levantamento das novas funcionalidades a serem integradas no sistema.
- Fase 02 Desenvolvimento Início Outubro / Novembro - 2012
 - Desenvolvimento das novas funcionalidades.

Fase 01 - Recursos

Tela (Inclusão / Alteração / Exclusão)		
Funcionalidade		Horas
Clientes		8
Produtos		8
Fornecedores		8
Movimentação de estoque		16
Vendas		24
Contas a pagar e receber		8
Acerto de estoque		8
	Subtotal	80

Fase 01 - Recursos

Relatório (Consulta / Impressão /	' Salvar em PDF)
Funcionalidade	Horas
Contas a pagar e receber	8
Contas pagas e recebidas	8
Estoque	8
Sintético de Vendas	8
Sintético de Despesas	8
Custo Real	8
Vendas por Período	8
Vendas por Produto	8
Lista de Preços	8
Subtotal	72

Resumo - Fase 01

- Esforço total
 - 192 horas (Telas e Relatórios)
- Prazo de desenvolvimento
 - 13 semanas (3 meses, 1 semana)
- Orçamento
 - □ 152h * R\$ 25,00 = R\$ 3.800,00
- Pagamento
 - 15% de Entrada: R\$ 800,00
 - □ Saldo em 4x R\$ 3000,00
 - 30, 60, 90 e 120 dias R\$ 750,00